

Klassisch	Agil	Unterschied
Die Projektziele und Projektumfang sind klar definiert.	Die Projektziele können sich während des Projekts verändern.	Struktur und Flexibilität
Es werden die einzelnen Meilensteine / Schritte durchgearbeitet.	In einzelnen Schritten das Endprodukt anpassen bis es den Wünschen des Auftraggebers entspricht.	Struktur und Flexibilität
Es gibt mehrere Spezialistenteams die am Schlussprodukt nacheinander arbeiten. (z.B. beim Hausbau muss zuerst der Maurer fertig sein, bevor der Installateur anfangen kann)	Es gibt nur ein Team bei dem alle am Projekt / Produkt arbeiten. Eignet wenn etwas neues hergestellt wird.	Kommunikationsmethoden
Es gibt ein Zentrales Projektleiter der alles organisiert. und steuert	Das Team ist selbstorganisiert und die Mitglieder entscheiden über die Vorgehensweise.	Rollen und Verantwortlichkeiten
Falls man eine Änderung am Produkt vornehmen muss, ist es schlecht, da beim Beispiel Hausbau ein schon fixes Element im Produkt nochmal angepasst werden muss. Bedeutet spätere Änderungen kommen meistens mit hohem zusätzlichem Aufwand(z. B. Mauer abreißen würde alle nachfolgende Arbeit vernichten)	Änderungen sind erwünscht. Team steht im ständigen Austausch mit Kunde / Auftraggeber. Je mehr Feedback desto besser.	Planung und Anpassung
Produkt wird nigel nagel fertig übergeben. Auftraggeber / Kunde ist erst wieder am Schluss dabei, wenn das Produkt schon fix fertig ist.	Produkt wird in Teilprodukten übergeben. Produkt wird in allen einzelnen Schritten bewertet und nicht einmalig am Schluss.	Übergabe und Überprüfung