

Was ist Agilität

Agilität ist die Fähigkeit sich schnell an Veränderungen anpassen zu können.

Was ist agiles Projektmanagement

Klassisches Projektmanagement

Ein klassisches Projektmanagement bewegt sich von oben nach unten. Also hat eine klare Abfolge / klare Schritte die in bestimmter Reihenfolge eingehalten werden müssen.

Wasserfall Modell

1. Definition
2. Planung
3. Umsetzung
4. Abnahme / Prüfung

Anwendungsfall:

- Eignet sich gut für Projekte mit klarem Ziel. (z.B. Hausbau)
- Projekte mit klarem Ablauf

Hier kommt es vor allem auf die Zeit und die Kosten drauf an. Falls der Plan nicht aufgeht, muss mehr Zeit und Kosten investiert werden.

Agiles Projektmanagement

Wenn die Ziele des Projekts sich während des Projekts ändern können oder sie nur waage beschreiben werden kann, ist agiles Projektmanagement geeignet.

Typisch Agil sind: **Inkrementelle und Iterative** Vorgehensweisen. **Iterativ:** Es wird ein Prototyp erstellt, der Schritt für Schritt verbessert wird. Dabei wird jeder Schritt überprüft. Wenn nötig kann auch der gesamte Entwicklungsprozess wiederholt werden. Ich nehme an, dass das vorkommt, wenn sich herausstellt das der erste Prozess chabis war.

Inkrementell: Mehrere Phasen. In jeder Phase wird ein kleines Teilprodukt erstellt. Alle zusammen ergeben schlussendlich das vollständige Produkt. Endzustand des Produkts ist nicht im Fokus, sondern auf die einzelnen Teile.

Anwendungsfall:

- eignet sich wenn Ziele nicht genau definiert werden können
- wenn es Komplex ist
- wenn es vielschichtige Ziele hat
- wenn etwas neues kreiert wird
- wenn es sich mehr oder weniger verändern kann / die Ziele sich verändern können

- wenn das Projekt schnell Ergebnisse liefern muss

Hier kommt es vor allem auf das Produkt selbst an. Falls der Plan nicht aufgeht, wird das Produkt angepasst. Grundsätzlich soll hier nicht mehr Zeit oder Kosten investiert werden.

Unterschiede Klassisch vs. Agiles Projektmanagement

![[Pasted image 20260205090050.png]] **Klassisch:**

- Die Projektziele und Projektumfang sind klar definiert.
- Es werden die einzelnen Meilensteine / Schritte durchgearbeitet.
- Es gibt mehrere Spezialistenteams die am Schlussprodukt nacheinander arbeiten. (z.B. beim Hausbau muss zuerst der Maurer fertig sein, bevor der Installateur anfangen kann)
- Es gibt ein Zentrales Projektleiter der alles organisiert. und steuert
- Falls man eine Änderung am Produkt vornehmen muss, ist es schlecht, da beim Beispiel Hausbau ein schon fixes Element im Produkt nochmal angepasst werden muss. Bedeutet spätere Änderungen kommen meistens mit hohem zusätzlichem Aufwand(z. B. Mauer abreißen würde alle nachfolgende Arbeit vernichten)
- Produkt wird nigel nagel fertig übergeben. Auftraggeber / Kunde ist erst wieder am Schluss dabei, wenn das Produkt schon fix fertig ist. **Agil:**
- Die Projektziele können sich während des Projekts verändern.
- In einzelnen Schritten das Endprodukt anpassen bis es den Wünschen des Auftraggebers entspricht.
- Es gibt nur ein Team bei dem alle am Projekt / Produkt arbeiten. Eignet wenn etwas neues hergestellt wird.
- Das Team ist selbstorganisiert und die Mitglieder entscheiden über die Vorgehensweise.
- Änderungen sind erwünscht. Team steht im ständigen Austausch mit Kunde / Auftraggeber. Je mehr Feedback desto besser.
- Produkt wird in Teilprodukten übergeben. Produkt wird in allen einzelnen Schritten bewertet und nicht einmalig am Schluss.