

Was ist ein agiles Framework

Ein agiles Framework ist ein Set von Regeln, Prozessen, Rollen und Praktiken die einem helfen eine agile Arbeitsweise in der Produktentwicklung und im Projektmanagement zu haben.

Ein agiles Framework beruht auf 4 agile Werte:

- **Kundenzentrierung**
- **Anpassungsfähigkeit**
- **Wirkungsfähigkeit**
- **Verbundenheit**

Es gibt zwei Arten von Framework. Einmal Produktframework und Projektframework.

Projektframeworks / Frameworks für Projektmanagement

1. Scrum

Wurde ursprünglich in den 1990er von **Ken Schwaben** und Jeff Sutherland für Softwareentwicklung entwickelt. Hier wurden aus den 12 Prinzipien Meetingformate, Rollen und Arbeitswerkzeuge erstellt.

Scrum ist ein **iteration- und inkrementell basiertes Vorgehensmodell**. Es wird an einem Produkt gearbeitet das regelmässig ausgeliefert wird. Es verzichtet auf langfristige Planung und ermöglicht es sich schnell anzupassen. Das Team sollte sich gut verstehen. Partnerschaftlich sein und eng zusammenarbeiten.

2. Kanban

Wurde von **Taiichi Ohno** im Toyota-Produktionssystem entwickelt.

Kanban ist eine visuelle Methode für die Überwachung von Aufgaben und Materialien in einer Produktion oder einem Projekt. Das **Ziel** ist es die **Effizienz des Prozesses zu verbessern** und **Engpässe zu vermeiden**.

Schema eines Kanban-Boards: ![[Pasted image 20260211105935.png]]

Kanban verteilt die nötigen Aufgaben auf dem Board und die Aufgaben werden vom Team selbst gemacht. Das nennt man ein **Pull-basiertes System**. Da die Aufgaben nicht von einer Führungskraft / Teamleiter vergeben wird, kann nur soviel bearbeitet werden wie die Kapazität da ist. Es wird nur so viel Arbeit begonnen wie kapazitär bearbeitet werden kann.

3. Extreme Programming (XP)

Wurde Ende der 1990er Jahre von **Kent Beck** für Softwareentwicklung entwickelt.

Das **Ziel** ist die **Softwarequalität zu verbessern** und die **Entwicklungseffizienz zu steigern**.

XP wird oft als **Mutter von Scrum** bezeichnet. Da in XP Praktiken enthält die auch Scrum nutzt. (*Daily Standup, Pair Programming, Planning Game*)

XP besteht aus **Phasen** die immer wiederholt werden.

1. **Planning:** Umfang des Projekts definieren, Release-Plan erstellen
2. **Designing:** Konzeptionelle Basis der Lösung entwerfen
3. **Coding:** Lösung faktisch entwickeln
4. **Testing:** Überprüfen ob es der Lösung, den Anforderungen entspricht und Fehlerfrei ist
5. **Listening:** Dem Feedback des Kunden zuhören

4. Scrumban

Scrumban ist eine Kombination aus den **Vorteilen** von **Scrum** und **Kanban**.

Scrumban nutzt die **flexiblen und iterativen Aspekte** von **Scrum** und die **visuelle Darstellung** von **Kanban**.

5. SAFe - Scaled Agile Framework

Wurde von **Dean Leffingwell** für die Durchführung von Grossprojekten entwickelt.

SAFe **mischt agile** und **traditionelle** Projektmanagementansätze, um ein Modell mit Agilität für grosse Unternehmen.

Es gibt **3 Ebenen**:

1. **Team-Ebene** Hier geht es um die effektive Ausführung der Arbeit. Es werden agiles Projektmanagement benutzt.
2. **Programm-Ebene** Hier geht es um die Koordination von mehreren agilen Teams. Wie können die Teams besser eingesetzt werden um ein grösseres / besserers Produkt zu bekommen.
3. **Portfolio-Ebene** Hier geht es um Überwachung und Priorisierung von Produkten und Projekten. Wie sollen Ressourcen innerhalb des Unternehmens genutzt werden.

Jede Ebene hat ihre eigene Planung und Überwachung. Es wird auch den Organisationssystemen zugeordnet. Dieses Framework eignet sich gut für grosse Unternehmen die **Agilität einführen / verbessern** möchten. Die Koordination und Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen wird auch bereitgestellt.

6. Last Planner

Wurde von **Greg Howell** für agile Planung und Steuerung von Bauprojekten entwickelt. Es ist ein **Pull-System**. Die verfügbaren Arbeiten sind jedoch an **vorhandenen Ressourcen orientiert**.

Für **jede Arbeit** gibt es einen **Verantwortlichen** der dafür Zuständig ist, das der **Termin für die fertigstellung eingehalten** wird.

Die **Planung** wird durch Stand-Up-Meetings, Überwachung von Problemen und Fortschritt **ständig angepasst**.

Last Planner **eignet sich** für (Bau-)Projekte bei denen es auf die effiziente und termingerechte Durchführung ankommt, bei denen mehrere Handwerker und Gewerke beteiligt sind. Last Planner ermöglicht verbesserte **Kommunikation, Koordination, Effizienz** bei der Durchführung.

Produktframeworks / Frameworks für Produktentwicklung

Bieten Unternehmen eine klare Vorgehensweise.

1. Design Thinking
2. Enterprise Design Thinking
3. Design Sprints
4. Double Diamond
5. Customer Development
6. Lean Startup
7. Lean UX

Framework Navigator

Eine Art Kompass um ein Framework auszuwählen. **1. Was ist das taktische Ziel**, dass wir verfolgen? (X-Achse)

2. In welchem Arbeitsumfeld bewegen Sie sich? (Y-Achse)

![[Pasted image 20260211115412.png]]

Unterschied Produkt- und Projektframework

Ein Produktframework hilft mir ein Produkt dauerhaft weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ein Projektframework hilft mir ein einmaliges Vorhaben umzusetzen.